

Schulgemeindeversammlung

Erweiterungsbau Primarschulhaus Märwil



Schulgemeindeversammlung

Erweiterungsbau Primarschulhaus Märwil

Bauberechnung

BKP

1 Vorbereitungsarbeiten (Abbrüche, Entsorgungen etc.)

2 Gebäude

21 Rohbau 1

Baumeisterarbeiten inkl. Aushub und Gerüst

Zimmerarbeiten

Fassadenverkleidung

22 Rohbau 2

Glaserarbeiten (Fenster, Oblicht)

Aussen- und Brandschutztüren

Spenglerarbeiten, Blitzschutz

Bedachungen

Brandschutzverkleidungen und Abdichtungen

Lamellenstoren

23 Elektroanlagen

Elektrische Installationen

Photovoltaikanlage (exkl. Förderbeitrag 13'654.30)

KV

CHF

30'000

2'160'000

233'000

300'000

130'000

60'000

52'000

17'000

45'000

30'000

34'000

142'000

122'000

Abrechnung

CHF

51'739.30

2'162'833.25

288'389.60

333'724.15

143'242.70

37'682.00

47'334.05

21'502.50

86'668.15

13'105.90

12'616.35

203'226.35

49'150.65

Schulgemeindeversammlung

Erweiterungsbau Primarschulhaus Märwil

Bauberechnung

BKP

2 Gebäude

24	<u>Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage</u>
	Wärmeerzeugung
	Lüftungsanlagen
25	<u>Sanitäranlagen</u>
	Sanitäre Installationen
26	<u>Transportanlagen</u>
	Aufzug (Lift)
27	<u>Ausbau 1</u>
	Gipserarbeiten
	Leichtbauwände, Innenverkleidungen
	Metallbauarbeiten
	Schreinerarbeiten (Innentüren, Schränke etc.)
	Schliessanlage

KV

CHF

2'160'000

41'000
106'000
55'000
45'000
37'000
85'000
18'000
85'000
3'000

Abrechnung

CHF

2'162'833.25

45'389.55
115'000.00
42'468.40
41'507.05
30'948.80
60'612.70
20'399.05
75'260.60
7'015.80

Schulgemeindeversammlung

Erweiterungsbau Primarschulhaus Märwil

Bauabrechnung

BKP

2 Gebäude

28 Ausbau 2

Unterlagsböden, Boden- und Plattenbeläge

Deckenverkleidungen

Malerarbeiten

Baureinigung, Bauaustrocknung

29 Honorare

Architekt

Bau-, Elektro- und HLKK-Ingenieur, Geometer

Reserve

4 Umgebung

5 Baunebenkosten (Bewilligung, Gebühren etc.)

9 Betriebseinrichtungen (Garderoben etc.)

KV

CHF

2'160'000

125'000

60'000

28'000

4'000

180'000

74'000

49'000

20'000

8'000

42'000

Abrechnung

CHF

2'162'833.25

105'893.05

88'444.70

35'670.60

2'436.15

171'048.65

84'095.75

0.00

22'291.55

5'663.30

40'761.80

Schulgemeindeversammlung

Erweiterungsbau Primarschulhaus Märwil

Bauabrechnung (Zusammenfassung)

BKP	KV	Abrechnung
	CHF	CHF
1 Vorbereitungsarbeiten	30'000	51'739.30
2 Gebäude	2'160'000	2'162'833.25
4 Umgebung	20'000	22'291.55
5 Baunebenkosten	8'000	5'663.30
9 Betriebseinrichtungen	42'000	40'761.80
Total inkl. MwSt.	2'260'000	2'283'289.20
Differenz		-23'289.20

Provisorium (Baumeister, Containermiete, Elektroarbeiten etc.) **140'087.55**

> Diese Kosten sind in die laufende Rechnung eingeflossen